

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонт кровли Гимназии с. Буджак
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		60 de zile		
		1	2	
1.	Organizare de șantier			
2.	Demontarea elementelor de acoperis			
3.	Invelitori la acoperisuri			
4.	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilcic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux