

<b>Plan de lucru (cu indicarea etapelor de lucru, termeni de execuție și persoană responsabilă)</b>				
<b>№</b>	<b>Poziții</b>	<b>Caracteristici</b>	<b>Termeni de execuție</b>	<b>Persoana responsabilă</b>
<b>SERVICII DE PROMOVARE A EVENIMENTULUI</b>				
1	Platforma de înregistrare	Crearea platformei de înregistrare a participanților la eveniment.	01.04.2026	<b>Coordonator – Iurașco Inna</b>  <b>Responsabil – Anastasia Eremeeva</b>
		Plasarea, modificarea informației, deservirea tehnică	până la 16.05.2026	
<b>Outdoor</b>				
2	Servicii de amenajare îngrădiri între zona delegației oficiale și presă	Montare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
3	Servicii branding panouri intrare Palat	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
<b>Hall et.1</b>				
4	Delimitare săli pentru ședințe bilaterale - 6 săli	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare și amenajare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
5	Servicii de amenajare zonei Family Photo	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare și amenajare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
6	Press Corner	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare și amenajare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	

<b>Sala cu basoreliev</b>			
7	Servicii chirie ecran LED	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
8	Servicii de dotare cu echipament sunet	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
9	Servicii conectare traducerii din Sala Mare	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
<b>Hall et.2</b>			
10	Servicii de dotare cu echipament sunet	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
11	Servicii de amenajare Perete delimitator	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
<b>Sala mare et.2</b>			
12	Servicii de asigurare cu construcții metalice	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
13	Servicii de dotare cu echipament lumini	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
14	Servicii de dotare cu echipament sunet	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
15	Servicii chirie microfonie pentru eveniment	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
16	Servicii chirie ecran LED	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
17	Servicii de chirie TV	Montare	13.05.2026

		Demontare	16.05.2026	
18	Servicii de amenajare a podiumului pentru cameramani	Montare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
19	Servicii de amenajare a brandingului mesei pentru ședința plenară	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare și amenajare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
20	Servicii amenajare compoziții de flori	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare și amenajare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
21	Servicii branding pentru pupitru tehnic	Montare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
22	Branding mesei pentru secretariat	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026	
		Montare și amenajare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
23	Brandingul podiumului (cabinelor de traducere)	Montare	13.05.2026	
		Demontare	16.05.2026	
<b>Zona secretariat</b>				
24	Servicii de chirie TV	Montare	13.05.2026	
25	Servicii de dotare cu echipament sunet			
26	Servicii conectare traducerii din Sala Mare	Demontare	16.05.2026	
<b>Sala semnare tratate (în incinta Reședința de Stat)</b>				

27	Servicii de amenajare banner pentru fundal la semnarea tratate	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
<b>Zona pentru Conferința de Presă (în incinta MAE)</b>			
28	Servicii de dotare cu echipament lumini	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
29	Servicii de dotare cu echipament sunet	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
30	Servicii chirie tribune	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
31	Servicii de amenajare banner pentru fundalul speakerilor	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026
		Montare și amenajare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
<b>Cina oficială</b>			
32	Servicii de dotare cu echipament sunet sală	Montare	14.05.2026
		Demontare	15.05.2026
33	Servicii de dotare cu echipament sunet afară	Montare	14.05.2026
		Demontare	15.05.2026
34	Servicii de dotare cu podium afară pentru partea artistică	Montare	14.05.2026
		Demontare	15.05.2026
35	Servicii Branding la cina oficială (locație în afara Chișinăului la max.17 km)	Elaborare și aprobare design	până la 25.04.2026
		Montare și amenajare	14.05.2026
		Demontare	15.05.2026
36	Servicii amenajare compoziții de flori	Amenajare	14.05.2026

<b>Servicii teleconferința</b>			
37	Servicii video și teleconferința	Montare și amenajare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
38	Servicii design și animare Pachet grafic	Elaborare și aprobare design	până la data de 13.05.2026
<b>Servicii decor și branding. Poziții generale</b>			
39	Servicii de elaborare badge	Elaborare și aprobare design	până la 20.04.2026
40	Servicii de delimitare zonelor		
41	Servicii de elaborare și imprimare cartonaș informativ pledges		
42	Stickere pentru scaune		
43	Servicii de elaborare și imprimare bristole		
44	Servicii de elaborare și imprimare plic cu cartonaș Family Photo	Producere	până la 13.05.2026
45	Servicii asigurare cu Materiale promoționale cu aplicarea logoului evenimentului pentru șefii delegațiilor		
46	Servicii asigurare cu Materiale promoționale cu aplicarea logoului evenimentului pentru membrii delegațiilor		

47	Servicii de amenajare indicatoarelor pe teritoriul evenimentului		
48	QR cod		
<b>Servicii de traducere</b>			
49	Servicii de traducere sala mare	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
50	Servicii de traducere Cina oficială	Montare	14.05.2026
		Demontare	15.05.2026
<b>Cheltuieli Administrative</b>			
51	Servicii transport		pe durata proiectului
52	Servicii foto	2 fotografi care vor face poze pe durata evenimentului + 1 asistent care va redacta și preda pozele clientului fiecare 15 minute + instalarea luminilor pentru zona foto	15.05.2026
		1 fotograf care va face poze la Cina oficială	14.05.2026
53	Servicii de design	Design și pregătirea tuturor machetelor pentru tipar. (Logo-ul va fi oferit).	pe durata proiectului
54	Servicii adiționale/ Asigurarea cu suficiente prize de alimentare (prelungitoare)	Montare	13.05.2026
		Demontare	16.05.2026
55	Servicii proiecție a locației în 3D	Proiectarea tuturor zonelor în formatul 3D pentru vizualizarea precisă a tuturor momentelor organizatorice, logistice și de securitate	pe durata proiectului
56	Servicii asigurare eveniment cu personal tehnic	Echipă tehnică pentru gestionarea echipamentului tehnic: - echipament sunet - 5 persoane, - echipament lumini - 2 persoane, - ecrane LED/TV - 4 persoane, - coordonatori tehnice - 2 persoane.	14-15.05.2026
57	Servicii asigurare personal auxiliar	Servicii de asigurare cu personal auxiliar, hamali, transportare materiale adiționale/promotionale de la sediul autoritatii contractante tur/retur catre locatie desfasurare eveniment (zona centru oras Chisinau).	13-16.05.2026

58	Servicii logistică și coordonarea întrebărilor administrative și organizatorice a evenimentului	<p>Echipa de lucru formată din cel puțin 20 persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea evenimentului cu coordonator de proiect, care va fi responsabil de toate întrebările organizatorice;</li> <li>- Elaborare și coordonare plan de lucru;</li> <li>- Gestionarea relațiilor de colaborare între grupuri de lucru;</li> <li>- Elaborarea și coordonarea graficului de montări/demontări.</li> <li>- Coordonarea tuturor întrebărilor organizatorice și administrative legate de eveniment;</li> <li>- Participarea în grupul de lucru general;</li> <li>- Participarea săptămânală la ședințele grupului de lucru.</li> </ul> <p>Obligatoriu personalul de administrare a evenimentului să cunoască limba engleză la nivel avansat.</p>	pe durata proiectului	
----	---	---	-----------------------	--