

Formularul F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de intretinere a perimetrului strazii
P.Leonard,intersectie cu str.Serpeni si Balta din
s.Speia,r-nul Anenii Noi**
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022				
		08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier					
2	Lucrari de intretinere a perimetrului strazii P.Leonard,intersectie cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL