

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.5 r-nul Cahul”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul		Anul	
		2021	2022	2023			
1.	„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a polderului nr.5 r-nul Cahul”	[Grafic de execuție: linie continuă de la începutul anului 2021 până la sfârșitul anului 2023]					
2	Pregătirea santierului	[Grafic de execuție: linie scurtă în începutul anului 2021]					
3	Reconstrucția digului	[Grafic de execuție: linie continuă de la începutul anului 2021 până la sfârșitul anului 2023]					
4	Вынос, ликвидация или консервация коммуникаций и сооружений в зоне строительства	[Grafic de execuție: linie continuă de la începutul anului 2021 până la sfârșitul anului 2023]					
5	Защитный противопаводковый барьер на участке таможни Кагул-Оанча	[Grafic de execuție: linie scurtă în anul 2022]					
6	Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.5 r-ul Cahul. PC125+00 pînă la PC239+00).	[Grafic de execuție: linie continuă de la începutul anului 2021 până la sfârșitul anului 2023]					

DURATA EXECUTARII 36 LUNI (treizeci și șase luni)

Semnăt:

Nume: ANTIMIR Dumitru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei DACVI-COM S.R.L.

