

OFERTANT
„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a acoperișurilor (hidroizolare) „
(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna august-septembrie
		15.08.2022 -22.09.2022
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	◄—————►

Data : 28/ iulie / 2022

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

