

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a cabinetului radiologic din incinta IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti,  
str. Gagarin 114  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023		
		Zile		
		1-15	15-30	30-45
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+		
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de tencuire. Montarea sistemului electric etapa 1. Rețele curenti slabi etapa I.	+		
3.	Categoria de lucrări: Lucrari tehnico-sanitare: incalzire, retele apa si canalizare etapa 1. Monatrea carcaselor si gipscarton.	+	+	
4.	Categoria de lucrări: Instalarea tîmplărilor. Lucrari de placari și finisări interioare.		+	
5.	Categoria de lucrări: Instalarea sistemului de ventilare. Lucrari tehnico-sanitare etapa II.			+
6.	Categoria de lucrări: Montarea echipamentului electric si iluminare. Montarea echipamentului de semnalizare.			+

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “GREEN ENGINEERING” SRL