

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a strazii „1 Mai” din s.Mereni (nr. ocds-b3wdp1-MD-1645607954778)
(denumirea lucrărilor)

Beneficiar: Primaria Mereni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
1.	Organizare de șantier		90 zile din data semnării contractului			
2.	Reparatia capitala a strazii „1 Mai” din s.Mereni					

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”