

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ **Procurarea și instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni** _____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		15.11.2022	...	15.12.2022	
	Livrarea materialelor	15.11.2022	...	20.11.2022	
1.	Gimnaziul Criva	21.11.2022		21.11.2022	
2.	Gimnaziul Lipcani	22.11.2022		22.11.2022	
3.	Gimnaziul Sireuti	23.11.2022		23.11.2022	
4.	Gimnaziul Sl. Sireuti	24.11.2022		24.11.2022	
5.	Gimnaziul Pererita	25.11.2022		25.11.2022	
6.	Gimnaziul Bogdanesti	28.11.2022		28.11.2022	
7.	Gimnaziul Medveja	29.11.2022		29.11.2022	
8.	Gimnaziul Larga	30.11.2022		30.11.2022	
9.	Gimnaziul Cotiujeni	01.12.2022		01.12.2022	
10.	Gimnaziul Coteala	02.12.2022		02.12.2022	
11.	Gimnaziul Hlina	05.12.2022		05.12.2022	
12.	Gimnaziul Berlinet	06.12.2022		06.12.2022	
13.	Gimnaziul Beleavinet	07.12.2022		07.12.2022	
14.	Gimnaziul Balasinești	08.12.2022		08.12.2022	
15.	Gimnaziul Halahora de Sus	09.12.2022		09.12.2022	
16.	Gimnaziul Corjeuti	12.12.2022		12.12.2022	
17.	Gimnaziul Colicauti	13.12.2022		13.12.2022	
18.	Gimnaziul Marcauti	14.12.2022		14.12.2022	
	Semnarea actelor	15.12.2022		15.12.2022	

Semnat: 28.10.2022 _____

Nume: Ciumac Tatiana _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: SC Romalcom-Lux SRL

