

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de constructie exterioare (vopsitorii fatade, reparatia acoperisului) si lucrarilor de reparație interioara (pereti, iluminat, ventilare) pentru cladirea Casa de Cultura din comuna Rusestii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna: Septembrie - Noiembrie (60 zile)		
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01- ” <u>Lucrari de constructie exterioare (vopsitorii fatade, reparatia acoperisului) si lucrarilor de reparație interioara (pereti, iluminat, ventilare) pentru cladirea Casa de Cultura din comuna Rusestii Noi</u> ” Toate lucrarile se vor efectua conform caietului de sarcini, fara abateri de la el.			

Data completării: 13.09.2022

Semnat: Semnat electronic

Nume: Dilan Valerian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Ideal Crisluci”