

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонт кровли Гимназии с. Буджак
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		4 месеца с момента получения распоряжения о начале работ			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier				
2.	Демонтажные работы -Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) -(Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)				
3.	Кровельные работы				
4.	Водосточная система				
5.	Вент. шахты существующие				
6	Подшивка кровли				

Semnat: semnatura electronica
Nume: Cilic Serghei
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux