

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unei porțiuni de trotuar din s.Hîrbovăt r-mul Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Construcția trotuarului-cale pietonală de acces către gimnaziul Boghicieni	Anul (2023)	
		60 zile	
		1	2
	Organizare de șantier		
1	Lucrări de terasament		
2	Lucrări de pavare		
Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor.			

Semnat: _____

Nume: **Vladimir COJOCARI**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"AVD LUXURY" S.R.L.**