

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului |                                                     |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |                                             |                                                     |
|            |                                             | An 2019                                             |
| 1.         | Organizare de șantier                       |                                                     |
| 2.         | Lucrări de reparație<br>curentă             | 30 zile din<br>momentul<br>semnării<br>contractului |

Semnat: \_\_

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: \_director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**