

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație în cadrul IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, din str. Independenței 52, com Băcioi, mun. Chisinau”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Termenul de executie: 4 luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor									
		1	2	3	4						
1	Organizare de șantier	Aprilie 2026	Mai 2026	Iunie 2026	Iulie 2026						
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----								
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----						
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----						
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----						

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”