

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Amenajarea zonei sport din s. Zaicana, r-ul Criuleni “

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
2.	Capitol 1 Borduri, strat de fundatie din piatra sparta, pardoseli din beton	30 zile				
3.	Capitol 2 Pardoseli sportive turnate pe loc	5 zile	10 zile			
4.	Capitol 3 Lucrari de montare		5 zile			

Nume: Petriman Oleg,
Funcția: Administrator “FPC CONSTRUCT” S.R.L.,
Data: 21.08.2026
Semnătura