

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
<< Lucrări de reparație a edificiului Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana >>
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luni (90 de zile)		
		1	2	3
1.	Categoria de lucrări: <u>Demolare (et.1)</u>	-----		
2.	Categoria de lucrări: <u>Reparație (et.1)</u>	-----	-----	-----
3.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări tehnico-sanitare (et.1)</u>	-----	-----	-----
4.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări electrice (et.1)</u>	-----	-----	-----
5.	Categoria de lucrări: <u>Demolare (et.3)</u>	-----		
6.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparație (et.3)</u>	-----	-----	-----

7.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări tehnico-sanitare (et.3)</u>	-----	-----	
8.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări electrice (et.3)</u>	-----	-----	-----
9.	Categoria de lucrări: <u>Demolare (Reparația pe exterior)</u>	-----		
10.	Categoria de lucrări: <u>Reparație (reparație pe exterior)</u>		-----	-----
11.	Categoria de lucrări: <u>Tâmplărie</u>		-----	-----

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.