

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului în variantă albă satul Todirești r – nul Ungheni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Depozitarea petrisului						
3.	2. Lucrari de terasament						

4.	3. Asazarea inbracamintei de petris.						
----	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**