

Grafic de executie a lucrarilor

“Lucrări de reparație in Centrul de intervenție timpurie la copii din mun. Bălți, str. Decebal 101, anul 2026 (repetat)"

Denumirea etapelor și lucrărilor	Anul 2026											
	Lunile											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrari de constructii												
Apeduct si canalizare												
Incalzire												
Ventilare si Conditionare												

Notă: Graficul de executare se va actualiza în funcție de data emiterii dispoziției de începere a lucrărilor, cu respectarea termenului total de execuție prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

Semnat: **Semnat electronic**
Nume: **Nicolae Vasilos**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumire firmei și sigiliu: **SRL “Clemantin”**