

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Resistematizarea și reparația bibliotecii a CEMF „Raisa Pacalo”
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Termenii si conditiile de prestare/executare solicitati - in 60 zile calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a executiei.					
		1	2	3			
1	Organizare de șantier	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022			
2	Obiect 01 Categoriza de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	---				
3	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----			
4	Obiect 03 Categoriza de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----			
5	Obiect 04 Categoriza de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----			

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”