

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparatii curente

Denumirea lucrarilor	ZILE																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Lucrari Generale de Constructie																																											
Diverse lucrari																																											

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 25 zile

Data completării 21/11/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

