

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a secției Sterilizare

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2019			
		Luna					
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.07.19					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”