

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR ETAJULUI 2, CĂMINULUI №3, str. Odesa
I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025							
		Luni							
		1	2	3	4	5	6		
1	Organizarea de santier								
2	Lucrari de reparatie								
3	Lucrarile de incalzire								
4	Lucrarile electrice								
<u>Termenul de executare a lucrarilor 6 luni</u>									

