

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, et. 1 secția Neovita,
str. Socoleni 19.”

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 2 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	zile	zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de reparație a cabinetelor medicale Nr.14; 15; 16; 17.	20	10				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Lucrari de reparație a încaperilor Nr.2,Hol si Nr.13, Hol	10	10				
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari de reparație a blocurilor sanitare, lucrari tehnico sanitare, apeduct si canalizare		10				

Semnat: _____

Nume: _____ Chiriac _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____