

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Achiziționarea lucrărilor de reparație a sălii de operații și a încăperilor auxiliare
al IMSP Spitalul raional Leova.

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Sala de Operatii																								
Coridor																								
Vestiar																								
Depozit																								
Elictricitate																								
Diverse																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 6 luni

Data completării 10/04/2024 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

