

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioada de execuție

Către – **grupul de lucru în achiziții al Primăriei satului Trifăuți R. Soroca**

	Denumirea lucrarilor	Perioada de indeplinire a lucrărilor - timp de 2 luni			
	De la data semnarii contractului de lucrari	VIII	IX	X	
	<u>Construcția terenului de fitnes în aer liber „din s.Trifăuți ,r.Soroca</u>				
				Pînă la 12.10.223	

.Data completării 12.08.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Gabion-Art SRL

