

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la la IET nr.25, 38 și 150 subordonate de catre DETS sectorul Râșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		Octombr ie	Octom brie	Octom brie	Octomb rie	Noiembr ie
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnare contractul ui				
2.	Demontari		3-5 zile			
3.	Reparatia acoperisului			10-15 zile		
4.	Lucrari de evacuare a deseurilor				2-5 zile	
5.	Finisarea lucrarilor					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: