

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Elaborarea documentației tehnice pentru construcția „Bazin de înot acoperit semiolimpic în or. Drochia”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		150 zile				
		1-25	26-50	51-95	96-120	121-150
1.	Faza 1 Colectarea datelor inițiale și prospecțiuni topogeodezice	X				
2.	Faza 2 Elaborarea conceptului și planului general	X	X			
3.	Faza 3 Elaborarea compartimentelor arhitectură și construcții (inclusiv instalații: TP, RAC, ÎVC, SM)		X	X	X	
4.	Faza 4 Elaborarea compartimentului electric și iluminat, automatizare/BMS, semnalizare și pază			X	X	
5.	Faza 5 Elaborarea devizelor, verificarea proiectului și expertizarea, tipărirea și predarea documentației finale				X	X

,Cu stimă,

Director Verlan Natalia

„PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 2259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA