

OFERTANT
SRL” LUMICONS-92 ”
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări de reparație a coridoarelor la LT “PUHOI”,
s.Puhoi, r.Ialoveni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Perioada de efectuare a lucrarilor 22 iulie -22 august 2019					
		1 22.07 - 23.07	2 24.07-10.08	3 12.08-12.08	4 13.08-17.08	5 19.08-20.08	6 21.08-22.08
1.	Organizare de șantier	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile	Se efectuiaza pozitiile
2.	<u>Capitolul 1. Pregatirea</u>	Lucrari de pregatire					
3.	<u>Capitolul 2. Constructii</u>		Lucrari de tencuire				
4.	<u>Capitolul 3. Constructii</u>			Lucrari de montare a usilor			
5.	<u>Capitolul 4. Constructii</u>				Lucrari de montare a tavanelor		
6.	<u>Capitolul 5. Constructii</u>					Lucrari de vopsire	
7.	<u>Capitolul 6. Lucrari de salubritate</u>						Incarcarea si transportarea gunoiului

Ofertant
SRL „LUMICONS-92”

(semnătura autorizată)

L.S.