

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul: „Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă a str.D.Cantemir și Păcii de pe teritoriul fabricii de zahăr, or.Dondușeni” efectuată în baza contractului de antrepriză Nr.FY22-CM- FED(01), încheiat între AO IREX Moldova și SRL „Fedion-com,,.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 30 din 16 noiembrie 2021, eliberată de Primăria or.Dondușeni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„07” iunie 2022 până la „14” iunie 2022.

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Ivan BELCIUG - Primarul or.Dondușeni

Membrii Comisiei:

Tatiana GORDINSCAIA	- Reprezentant OA IREX Moldova
Mihail JOSAN	- Arhitect-șef al or.Dondușeni, coordonator de proiect, persoană atestată
Vasile BUNESCU	- Persoană atestată
Nicolai BÎRNAZ	- Persoană atestată
Oleg COVALI	-Consilier orășenesc
Alexandr DUDUN	-Administrator interimar al ÎM „Apă-Canal Dondușeni”

3. Au mai participat la recepție:

Ion MÎNĂSCURTĂ	-Director SRL „Fedion- com”
Boris PÎNZARI	- Responsabil tehnic
Dan MÎRZA	-Directorul SRL „Globeco Internațional”
Igor BORDIAN	-Inspector principal în construcție a Agenției Supraveghere Tehnică
Natalia POPOVICI	- Inspector principal al Inspecției pentru Protecția Mediului Dondușeni
Vladimir BUZILA	-Șef USP Dondușeni a SSE Dondușeni
Ala LUCA	-Șef Centrul de Sănătate Publică Dondușeni

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările la Obiectul: „Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă a str.D.Cantemir și Păcii de pe teritoriul fabricii de zahăr” să fie recepționată.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul (Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă a str.D.Cantemir și Păcii de pe teritoriul fabricii de zahăr, or.Dondușeni) cu o lungime de 900 m se află pe terenul cu nr. cadastral 3401104

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi: 14.06.2022, în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:

Ivan BELCIUG

(semnătura)

- Primarul or.Dondușeni

Membrii Comisiei:

Tatiana GORDINSCAIA

Minail JOSAN

Vasile BUNESCU

Nicolai BÎRNAZ

Oleg COVALI

Alexandr DUDUN

- Reprezentant AO IREX Moldova

- Persoană atestată

- Persoană atestată

- Persoană atestată

- Consilier orașenesc

- Administrator interimar al ÎM „Apa-Canal Dondușeni”

9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

„07” iunie 2022

Ion MINĂSCURTĂ
Director SRL „FEDION-com”

L.Ș.

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

„07” iunie 2022

L.Ș.
AO IREX Moldova

**PRIMITĂ
BENEFICIARUL:**

„07” iunie 2022

Ivan BELCIUG
Primarul or.Dondușeni

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

La recepția la terminare au fost
lipse avute de la : pompieri, prefect, inspectoratul pentru mediu, centrul de
sănătate publică și vor fi prezentate
în timp de 14 zile

Comisia consideră că lucrările de
amenajare a teritoriului nu au fost
făcute complet și recomandă executarea
lucrărilor în termen de 7 zile
lucrătoare

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului



**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

Blank lined area for listing items, crossed out with a large blue 'X'.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

