

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a Catedrei de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală din incinta Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, str. Gheorghe Cașu, 37

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023															
		Luni															
		1				2				3				4			
1	Organizarea de santier																
2	Lucrari de reparație																
-	Demolari/ demontari																
-	Tavane																
-	Timplarii																
-	Pereti																
-	pardosea																
-																	
3	Rețele de alimentare cu apa																
4	Incalzirea																
5	Rețea electrica																
6	Rețele de telecomunicatii																

Durata de executie - 3,5luni

