

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR „Reparația capitală și amenajarea intrării principale la Centrul comunicații și informatică”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Zile-29			
		4 zile	4 zile	20 zile	1 zi
1.	Demontări și evacuarea deșeurilor	x			
2.	Schimbarea țîmplăriei și reparația glafurilor		x		
3.	Reparații exterioare			x	
4.	Instalarea sistemelor de securitate				x

Semnat: _____

Data: 28.10.2020

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mega Nord Construct”

