

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	Lucrări de reparație curente în cadrul blocului Sălii de Sport, din str.Mircești 42	60 zile din momentul semnării contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**