

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Către Pretura Sectorului Ciocana

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna februarie –decembrie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrările se vor executa la solicitare de catre beneficiar .	08.00-17.00 Luni- simbata				

Semnat: 25 februarie 2025

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL