

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Achiziționarea lucrurilor de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirea administrativă aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău (II-a etapă)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„, Achiziționarea lucrurilor de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirea administrativă aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău (II-a etapă)” – 60 zile									
1.	Organizare de șantier								
2.	Demontări pardoseli, faianță, tavan, tâmplărie								
3.	Demolare pereți zidărie / BCA								
4.	Demontare obiecte sanitare								
5.	Evacuare și transport deșeuri								
6.	Transport materiale pe etaje (manual)								
7.	Straturi suport pardoseli + hidroizolații								
8.	Placări pardoseli (gresie) + plinte								
9.	Tavane suspendate tip Armstrong								
10.	Placări pereți cu ceramică								
11.	Tencuieli, glet, grund, vopsitorii								
12.	Execuție pereți PGC + structuri metalice								
13.	Placare pereți existenți cu PGC								
14.	Montaj ferestre aluminiu + glafuri								
15.	Montaj uși interioare (MDF + aluminiu)								
16.	Montaj bare inox, accesorii sanitare								
17.	Curățenie finală, probe, recepție								