

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021
		Zile lucratoare
		25
1.	<u>Organizare de șantier/ Pregătirea ferestrelor și ușilor precum și instalarea lor</u>	1-4 zile
2.	<u>Lucrări de reparație și înlocuire a pieselor defectate</u>	1-25 zile
3.	_____	

Semnat: _____

Nume: Vitalie MalicFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei Modeaon Impex SRL