

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la

Lotul nr. 12- Reabilitarea curții din str. Pajurii 3; 3/1, or. Chișinău (denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Săptămîna de lucru 2025																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Organizare de șantier																		
	Lucrari de demontare si transportare																		
2	Drumuri in curte																		
	Taierea cu freza																		
	Lucrari de asfaltare																		
3	Montarea bordurilor																		
	Montarea bordurilor 30x15																		
	Montarea bordurilor 20x8																		
4	Trotuare pietoni																		
	Sisitematizare pe verticala																		
	Executarea stratului de fundatie din pietris																		
	Lucrari de pavare																		
5	Pereu din beton																		
	Sisitematizare pe verticala																		

	Executarea stratului de fundatie din pietris																		
	Lucrari de betonare																		
6	Construcia platformelor cu tartan tip 1, tip 2																		
	Pregatirea platformei																		
	Lucrari de asfaltare																		
	Montarea suprafetei de cauciuc																		
7	Consolidarea zonelor verzi																		
	Lucrari pregatitoare																		
	Semnanarea gazonului																		
8	Acces in bloc																		
	Lucrari de demontare																		
	Lucrari de betonare																		
	Instalarea usilor la intrare																		
	Placarea cu placi de ceramica																		
	Montarea balustradei																		
9	Reparatie la fasada																		
10	Lucrari la îngrădire																		
	Coborarea/ridicarea capacelor de canalizare, montarea stalpilor																		
	Mobilier urban si utilaj de joaca/sport																		
11	Transmitere spre exploatare																		

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL