

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de Termoizolare a Școlii sportive din s.Dubasarii Vechi, rl.Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025/2026											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier	v											
2	Lucrări de construcție	v	v	v									

Notă: executarea lucrărilor va avea loc _în termen de 3 luni din ziua semnării contractului.

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.