

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ferestre, uși și articole conexe din PVC

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna				
		01.12. 2021	05.12. 2021	10.12. 2021	15.12. 2021	20.12. 2021
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demontări</u>	✓	✓			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Montare uși și ferestre și articole conexe din PVC</u>		✓	✓	✓	
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Reparație tencuieli interioare</u>			✓	✓	✓
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Driscuirea continuă suprafeței</u>			✓	✓	✓
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: <u>Aplicarea manuală a chitului</u>			✓	✓	✓
7.	Obiect 06 Categorie de lucrări: <u>Grunduirea suprafețelor</u>			✓	✓	✓
8.	Obiect 07 Categorie de lucrări: <u>Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare</u>			✓	✓	✓

Semnat: _____

Nume: **Cuprinschi Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **B.I.C.E. - INVEST - EUROPA SRL**