

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                      | Anul 2026 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|            |                                                                                  | LUNI      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|            |                                                                                  | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                            |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 2.         | Lucrări de reparație a<br>încăperilor la clădirea din str.<br>Grigore Vieru 22/2 |           |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

Termen de executare maxim 180 zile.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL