

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de construcție a gardului la Instituția de Educație Timpurie
nr.1 din com. Truseni

[ocds-b3wdp1-MD-1603981761015](#)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		Noiembrie	Decembrie	
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de constructie a gardului la IET nr.1	10 zile	30 zile	

Termenul de executie: **40 zile (din momentul predării spațiului)**

Data completării: **10.11.2020**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**