

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația sălii sportive a Liceului Teoretic ”Natalia Gheorghiu
 (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2021 -2022														
		Până la 31 decembrie 2022																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Organizare de șantier	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----														
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Constructie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
...	Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Obiect 04 Categorii de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin VictorFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”