

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din
str.M.Sadoveanu 4/5”

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna iunie	Luna iulie
		25.06.19-30.06.19	24.07.19-31.07.19.
	Organizare de șantier		
I.	Lucrări de reparație a acoperișului.		

Data : 19/ iunie/ 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

