

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație a drumului local pe str. M. Frunza din s. Cîrnateni Noi, raionul Căușeni”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna: Octombrie - Noiembrie (45 zile lucratoare )	
1.	Organizare de șantier	Octombrie	Noiembrie
2.	Obiect 01- <b><u>Lucrări de reparație a drumului local pe str. M. Frunza din s. Cîrnateni Noi, raionul Căușeni”</u></b> Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.	45 zile lucratoare	

Data completării: 16.10.2022

Semnat: Semnat electronic

Nume: Dilan Valerian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ideal Crisluci"