

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.____
din “__” _____ 20__

Lucrări de reparație capitală Bloc alimentar, din cadrul Bg.3IMo, Etapa 3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																										
		Zile lucrătoare																										
		1-15				16-30				31-45				46-60				61-75				76-90				91-99		
	Organizare																											
	Amenajare teriroriu																											
	REAE																											
	Finalizarea si receptia lucrarilor																											

Executarea lucrărilor: 99 zile lucrătoare anul 2026 (finalizarea lucrărilor și recepția acestora se solicită pentru luna august 2026)

Semnat_____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.