

Nr. 22.07-5 din 22.07.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație in cadrul LT Iu. Hasdeu.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020 -2021			
		4 luni calendaristice			
1.	Organizarea santierului	3 zile			
2.	Lucrari de constructie	27 zile	1 luna	1 luna	1 luna

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 4 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completarii 22 iulie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”