

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. 69 din 07.05.2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile or.Codru (mun. Chișinău), str. Costiujeni 5/1
Lucrări de reparație a blocului "B" , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		1	2	3	0,6
	Categoria de lucrări:				
1	Lucrari de finisare				
2	Lucrari tehnico sanitare				
3	Lucrari ventilare				
4	Lucrari electrice				

Lucrarile vor fi executate in decurs de 110 zile din data dispozitie de incepere a lucrarilor

Data 07/ 07/ 2022

Semnat Sandu Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii Sef depar achizitii

„Sagitod-Grup”SRL

(denumirea/numele ofertantului)