

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a sălilor în blocul operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal 101”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2024				2025			
		09	10	11	12	01	02	03	04
	Organizare de șantier	■							
	Categoria de lucrări								
	Solutii arhitecturale								
	<i>Lucrari de demolare si demontare</i>		■	■					
	<i>Timplarie</i>				■	■			■
	<i>Pardoseli</i>		■	■	■	■	■	■	■
	<i>Tavane</i>		■	■	■	■	■	■	■
	<i>Pereti</i>		■	■	■	■	■	■	■
	<i>Goluri in pereti, ferestre si usi</i>				■	■			
	<i>Consolidarea golului</i>		■	■					
	<i>Cadru consolidare</i>		■	■					
	<i>Elemente de fixare a pendantului in planseu</i>		■	■					
	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare								
	<i>Demontari</i>	■							
	<i>Lucrari de constructie</i>			■	■	■			
	<i>Montare utilaj</i>						■	■	■
	Incalzire.								
	<i>Demontări</i>	■							
	<i>Lucrari de montare</i>					■	■	■	
	Ventilare si Conditionare								
	<i>Lucrari de constructie</i>			■	■	■			
	<i>Montare utilaj</i>						■	■	■

