

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: **Lucrari de constructie a complexului sportiv al Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga", str. I. Creanga nr. 1, municipiul Chisinau**

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 4 luni sau 18 saptamini								
			Saptamini								
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18
1	2-1-1	Lucrari de constructie									
2	2-1-2	Echipament sportiv									
3	2-1-3	Termoizolarea si captusirea cu tabla amprentata a peretilor salii sportive									
4	7-1	Sistematizarea verticala si amenajarea terenului									
5	7-2	Lucrari de constructie. Gard									
6	7-3	Forme arhitecturale mici									

Ofertant,
 Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic