

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Achiziționarea lucrărilor publice de reamenajare și schimbare a bordurilor de- lungul strazii Nicolae Dimo mun. Chișinău sect.. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str. A. Russo pînă la str. T. Vladimirescu) - 45 zile, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor	Anul											
		2023											
		Luna											
		1				2				3			
		Săptămâna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Achiziționarea lucrărilor publice de reamenajare și schimbare a bordurilor de- lungul strazii Nicolae Dimo mun. Chișinău sect.. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str. A. Russo pînă la str. T. Vladimirescu)												

Notă: 1 celulă reprezintă 5 zile lucrătoare.

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. „ADRIKA” S.R.L.