

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrul consultativ – diagnostic al MA

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2017	...	Anul (n)		
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <b>Reparația pantelor ferestrelor</b> <u>Defaceri de tencueli interioare și exterioare, drișuirea, aplicarea manuală a chitului, grunduirea, vopsirea continuă a suprafeței cu amest. uscat, grund și vopsea vinilică</u>	7-8 Zile				
3.	Obiect 02 <b>Reparația coridorului</b> Categorie de lucrări: <u>Profil perorat pentru tencuială. tencueli interioare, aplicarea manuală a chitului, grunduirea, vopsirea continuă a suprafeței cu amest. uscat, grund și vopsea vinilică. Placarea pereților cu plăci din gips carton, tavane suspendate AMSTRONG</u>	8-10 Zile				
4	Obiect ... <b>Reparația WC - ului</b> <u>tavane suspendate cu gips carton, aplicarea manuală a chitului, grunduirea, vopsirea continuă a suprafeței cu amest. uscat, grund și vopsea vinilică, Placaj din plăcute de ceramică, vas p/u closet, Lavuar.</u> <b><u>EVACUAREA GUNOUIULUI</u></b>	8-10				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL