

Договір підряду № 2005000434  
(капітальне будівництво)

м. Київ

«28» травня 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (далі – Замовник), в особі директора з забезпечення виробництва Чертіхіна Олега Михайловича, діючого на підставі довіреності №80 від 10.01.2020 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазмонтаж» (далі – Підрядник), в особі директора Шкробтака Василя Івановича, діючого на підставі Статуту з другої сторони, разом іменуються Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:

### 1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі – Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об'єкту «Капітальний ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115» (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) (далі – Об'єкт), а Замовник – прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

1.2. Об'єми Робіт, терміни та етапність виконання, характеристики та технічні вимоги до виконання Робіт, визначаються Замовником на підставі затвердженої Проектної документації.

1.3. Договірна ціна Робіт (Додаток № 1) та Графік виконання Робіт (Додаток № 2) до цього договору підписуються обома Сторонами одночасно з укладанням цього Договору та є невід'ємною частиною цього Договору.

### 2. Гарантії якості виконаних робіт

2.1. Гарантійні строки якості Робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів):

2.1.1. Гарантійний строк якості Робіт складає 10 (десять) років;

2.1.2. Початком гарантійних строків вважається день прийняття Об'єкта в експлуатацію (отримання документів про відповідність збудованого Об'єкта Проектній документації згідно з вимогами чинного законодавства).

2.2. Гарантії якості виконаних Робіт поширюються на всі конструктивні елементи і всі Роботи, виконані Підрядником за Договором. Підрядник гарантує:

2.2.1. належну якість використовуваних матеріалів, конструкцій, обладнання та систем, відповідність їх вимогам Договору, державним стандартам і технічним умовам, забезпечення їх відповідними сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що засвідчують їх якість;

2.2.2. якість виконання всіх Робіт відповідно до Проектної документації, діючим нормам і технічним умовам;

2.2.3. своєчасне усунення недоліків результату виконаних Робіт, дефектів (недоліків), які виявлені під час прийняття таких робіт (відповідно до вимог п. 2.3., 2.4., п. 4.13.3 цього договору) і в період гарантійного терміну;

2.2.4. безперебійне функціонування інженерних систем і устаткування при нормальній експлуатації Обладнання в разі, якщо функціонування інженерних систем і обладнання пов'язано з виконаними Роботами.

2.3. Якщо в гарантійний період будуть виявлені дефекти (недоліки), то Підрядник зобов'язаний їх усунути за свій рахунок і в узгоджені Сторонами строки. При цьому гарантійний строк продовжується відповідно на період усунення таких дефектів (недоліків).



2.4. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) або недосягнення Сторонами згоди щодо строків їх усунення Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб із компенсуванням Підрядником витрат, що пов'язані з усуненням зазначених недоліків та завданих збитків згідно з чинним законодавством.

2.5. Для участі в складанні акту, що фіксує дефекти (недоліки) і терміни їх усунення Підрядник зобов'язаний забезпечити явку свого представника і документально підтвердити його повноваження протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника. У разі якщо Підрядник не забезпечив явку свого представника у встановлений термін, вважається, що Підрядник визнав свою вину та приймає на себе виконання гарантійних зобов'язань, а Замовник має право скласти акт, що фіксує дефекти (недоліки) і встановити терміни, необхідні для усунення таких дефектів (недоліків), без участі представника Підрядника. Один примірник акту, що фіксує дефекти (недоліки) і встановлені терміни для їх усунення, передається Підряднику і стає обов'язковим для нього з моменту його надсилання.

2.6. Витрати на демонтаж і монтаж та транспортування обладнання, конструкцій, матеріалів пов'язані з необхідністю усунення недоліків (дефектів), які виникли не з вини Замовника в гарантійний період експлуатації несе Підрядник.

### 3. Вартість робіт, обладнання і порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 20 705 926,90 грн. (двадцять мільйонів сімсот п'ять тисяч дев'ясот двадцять шість гривень 90 коп.), в тому числі ПДВ 20% 3 450 987,82 грн. (три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч дев'ясот вісімдесят сім гривень 82 коп.).

3.2. Оплата за цим Договором проводиться в такому порядку:

3.2.1. Замовник протягом 30-ти календарних днів, але не раніше ніж через 20-ть календарних днів з моменту прийняття відповідних етапів Робіт, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), перераховує на розрахунковий рахунок Підрядника суму вартості прийнятих Робіт.

3.3. Ціна Договору є твердою і не може змінюватися в ході його виконання, якщо інше не передбачено цим Договором та чинним законодавством. Ціна Договору може бути знижена за згодою Сторін без зміни передбачених Договором обсягів Робіт та інших умов виконання Договору.

3.4. У разі ненадання Підрядником усіх необхідних виконавчих документів, вказаних у тому числі у п. 4.15 цього договору, Замовник має право затримати оплату за цим Договором до моменту їх отримання. У цьому випадку зобов'язання Замовника по оплаті не вважається простроченим.

3.5. Зобов'язання Замовника по оплаті за цим Договором вважається виконаним з моменту списання грошових коштів з його розрахункового рахунку. Усі розрахунки здійснюються у безготівковій формі.

3.6. Договірна ціна складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

3.7. Підрядник не має права вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.

3.8. Підрядник зобов'язаний надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі та оформлену належним чином, з зазначенням обов'язкових реквізитів, відповідно до вимог Податкового кодексу України, з дотриманням умов щодо належної реєстрації електронного підпису уповноваженої особи та зареєстровану в Єдиному державному реєстрі податкових накладних в порядку та в строки, встановлені Податковим кодексом України.



3.9. Несвочасне надання Підрядником податкової накладної/розрахунку коригування, або її оформлення з порушеннями порядку заповнення, встановленого Податковим кодексом України, або надання податкової накладної з порушенням вимог щодо електронного підпису уповноваженої особи, яка її підписала, або не підтвердження реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, передбачені Податковим кодексом України, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної/розрахунку коригування та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення такої реєстрації Підрядником та перевірки податкової накладної/розрахунку коригування на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

#### 4. Умови виконання робіт

4.1. Підрядник зобов'язується виконати Роботи протягом 390 (триста дев'яноста) днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов'язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання Робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №2).

4.2. Замовник забезпечує передачу Підряднику протягом 5-ти (п'яти) робочих днів після підписання цього Договору одного примірника затвердженої в установленому порядку Проектної документації, а також в узгоджені Сторонами строки передає іншу дозвільну документацію, яка є у Замовника.

4.3. В разі необхідності внесення змін в Проектну документацію, зокрема, якщо Підрядник в складі Робіт використовує обладнання іншого виробника, відмінне від зазначеного у розробленій Замовником Проектній документації і це призводить до змін проектних рішень, Підрядник повинен забезпечити відповідно до діючих нормативних документів внесення змін у Проектну документацію, та забезпечити проведення її повторної експертизи за власний рахунок. При цьому строк виконання Робіт та строк дії договору не може збільшуватись (подовжуватись) більше як на три місяці.

4.4. Місце виконання Робіт – неподалік с. Червона Нива, Павлоградського району, Дніпропетровської області, експлуатується Запорізьким ЛВУМГ, пошт. інд. 69031, м. Запоріжжя, Дослідна станція 6 «б».

4.5. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін до Графіку виконання робіт в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

4.6. Передбачені цим Договором Роботи Підрядник виконує в умовах діючого виробництва, яке є об'єктом підвищеної небезпеки. При цьому Підрядник виконує Роботи не порушуючи режимів транспорту газу та роботи газотранспортної системи, вимог з промислової безпеки та охорони праці із залученням своїх висококваліфікованих фахівців з використанням сучасних технологій. Підрядник відповідає перед Замовником за якість виконаних Робіт та їх відповідність вимогам, установленим державними стандартами, будівельними нормами, локальними актами Замовника, іншими нормативно-правовими документами, Проектною документацією та умовами цього Договору.

4.7. Підрядник власним транспортом та за свій рахунок доставляє до місця виконання Робіт обладнання згідно Переліку обладнання (Додаток №3), який є невід'ємною частиною Договору. За необхідності, Підрядник має право передати Замовнику на тимчасове зберігання обладнання (Додаток №3), доставлене Підрядником до місця виконання Робіт (за умов наявності такої можливості у Замовника та його письмового погодження). Доставлене Підрядником обладнання (Додаток №3) передається Замовнику на тимчасове зберігання за актом приймання-передачі, підписаному уповноваженими представниками Сторін.

4.8. Після приймання обладнання від Підрядника Замовник несе ризик його випадкової втрати і пошкодження. Замовник зберігає обладнання, передане йому Підрядником за актом приймання-передачі, до його монтажу Підрядником. Передача обладнання (Додаток №3) Підряднику зі зберігання для подальшого монтажу оформлюється актом приймання-передачі.



обладнання зі зберігання. Після приймання обладнання від Замовника Підрядник несе ризик його випадкової втрати і пошкодження.

#### 4.9. Організація виконання робіт

4.9.1. Замовник надає Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), що оформлюється відповідним актом.

4.9.2. Підрядник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт). Підрядник зобов'язаний облаштувати усі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання робіт за цим Договором, а також вжити необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки і охорони праці.

4.9.3. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт) та збереження майна (в тому числі будівельних матеріалів; обладнання, монтаж якого здійснюється та інших товарно-матеріальних цінностей), можливість доступу до нього представників Замовника, осіб відповідальних за здійснення технічного нагляду, проєктувальника, який здійснює авторський нагляд, субпідрядників, залучених до виконання Робіт згідно з умовами цього Договору, до прийняття Об'єкта в експлуатацію (отримання документів про відповідність збудованого Об'єкта проєктній документації згідно з вимогами чинного законодавства) та передачі Об'єкта Замовнику. Зобов'язання Підрядника по збереженню майна не розповсюджуються на випадки зберігання майна, передбачені п. 4.7. цього Договору.

4.9.4. Підрядник зобов'язаний складати акти на приховані роботи та по закінченні їх виконання передати їх для приймання спеціалістом з технічного нагляду Замовника, про що Замовник повинен бути проінформований не пізніше ніж за 24 години до моменту прийняття зазначених робіт. Якщо Замовник не був проінформований про потребу обстеження прихованих робіт, Підрядник повинен надати можливість Замовнику провести обстеження прихованих робіт та виконати необхідні дії щодо поновлення робіт після обстеження за рахунок власних коштів.

4.9.5. Прийняття прихованих робіт підтверджується представниками Сторін у порядку, встановленому будівельними нормами та правилами.

4.9.6. Прийняття пусканалагоджувальних робіт здійснюється згідно з методикою та рекомендаціями виробників обладнання та згідно погодженої Замовником відповідної програми. До пакету документів стосовно випробувань входять усі переліки типів випробувань, методика, період та інші технічні та експлуатаційні вимоги. Всі матеріали стосовно випробувань обладнання є невід'ємною частиною виконавчої документації. Документом, що підтверджує проведення пусканалагоджувальних робіт є акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

4.9.7. Підрядник надає Замовнику письмові підтвердження відповідності кваліфікації персоналу, який проводить випробувальні роботи. При ненаданні підтверджуючих документів персонал Підрядника не допускається до випробувальних робіт.

4.9.8. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації та Договору.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не приймаються та не оплачуються.

4.9.9. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням Робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, забезпечити їм доступ до об'єкту і надавати необхідні інформацію та документи.

4.9.10. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам розділу 4.1. Договору Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недочетів або про зупинення виконання Робіт.



#### 4.10. Залучення до виконання робіт робочої сили

4.10.1. Для виконання Робіт Підрядник повинен забезпечити робочу силу в потрібній кількості та відповідної кваліфікації.

4.10.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

4.10.3. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання Робіт за умови обґрунтування такої вимоги.

4.11. Роботи повинні виконуватися з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, захисту довкілля, та інших чинних нормативних документів, що стосуються виконання даних Робіт.

4.12. Підрядник, у письмовій формі, за 5 (п'ять) робочих днів інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання Робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

#### 4.13. Приймання-передача робіт

4.13.1. Після одержання повідомлення від Підрядника про готовність до здачі виконаних Робіт, Замовник зобов'язаний розпочати їх приймання протягом 5-ти (п'яти) робочих днів.

Приймання виконаних Робіт здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), до яких повинні додаватись сертифікати/паспорти на застосовані матеріали та обладнання, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством.

Замовник протягом 5-ти (п'яти) робочих днів після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) надсилає (передає) оформлені належним чином примірники актів Підряднику.

У випадку невідповідності виконаних Робіт (змонтованого обладнання) вимогам цього договору, державних стандартів, будівельних норм, технічної документації, Замовник надсилає Підряднику мотивовану відмову від прийняття Робіт з переліком недоробок та дефектів, які підлягають усуненню.

4.13.2. Усі роботи з випробування обладнання виконуються Підрядником за участю представника(ів) Замовника.

4.13.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі Робіт (Об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі Робіт (Об'єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник, попередньо повідомивши Підрядника, може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право за своїм вибором відмовитися від прийняття таких Робіт (Об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

4.14. Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів після завершення виконання Робіт звільнити робоче місце від сміття, технологічних машин та механізмів, інструментів. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі нежиття Підрядником заходів, виконати вказані дії своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених Замовником.

4.15. Підрядник зобов'язаний у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, передати Замовнику після завершення робіт документи про виконання цього Договору (виконавчу документацію, журнали виконаних робіт, складені акти на приховані роботи, акти на проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт).



4.16. У випадку отримання інформації про неякісне виконання Робіт або інші умови, які завадять нормальній експлуатації Об'єкта після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, Замовник має право вимагати від Підприємця усунення зауважень у термін до 15 календарних днів. У разі невиконання цих вимог, Замовник має право зменшити загальну суму оплати на суму зауважень в односторонньому порядку.

4.17. Роботи вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі шляхом підписання Замовником та Підприємцем без зауважень останнього акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та за умови наявності підписаних всіх актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за цим Договором.

4.18. Підпріємець несе відповідальність за використання ним результату інтелектуальної діяльності третіх осіб в будь-якій сфері технології, що мають охоронний документ, який засвідчує пріоритет їх авторства і прав власності на винахід (корисну модель), під час виконання зобов'язань за цим Договором.

4.19. Підпріємець бере на себе всі ризики та відшкодовує усі збитки та витрати, понесенні Замовником внаслідок порушення першим авторських та суміжних прав, в тому числі права власності на винахід (корисну модель) третіх осіб, у разі звернення такими особами за захистом своїх прав до останнього.

4.20. Сторони у тижневий термін після підписання Договору визначають осіб, які уповноважені представляти їх інтереси при виконанні цього Договору, про що письмово інформують одна одну з визначенням повноважень таких осіб. В подальшому при заміні цих осіб Сторони письмово інформують одна одну, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня такої заміни.

#### **4.21. Ризики випадкового знищення або пошкодження Об'єкта**

4.21.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта несе Підпріємець до його передачі Замовнику.

4.21.2. У разі випадкового знищення або пошкодження Об'єкта Підприємцем він зобов'язаний негайно усунути пошкодження за власний рахунок та письмово повідомити про це Замовника протягом 12-ти годин.

4.21.3. У разі якщо пошкодження, що підлягає усуненню потребує більше часу ніж 1 добу, строки узгоджуються сторонами із урахуванням складності та обсягів робіт.

4.21.4. Підпріємець письмово повідомляє Замовника про вжитті заходи протягом 1 дня після усунення пошкодження.

4.21.5. За письмовим погодженням із Замовником Підпріємець за власний рахунок може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта третіх осіб.

4.21.6. Якщо Підпріємець виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням Об'єкта, він зобов'язаний негайно припинити Роботи і повідомити письмово про такі обставини Замовника протягом 12-ти годин.

4.21.7. Після отримання повідомлення (п.4.21.6. цього Договору) Замовник письмово повідомляє Підприємця про прийняте ним рішення протягом 12-ти годин.

### **5. Права та обов'язки сторін**

#### **5.1. Замовник зобов'язаний:**

5.1.1. Допустити Підприємця на Об'єкт для проведення Робіт з дотриманням вимог внутрішніх документів щодо охорони праці та порядку допуску працівників сторонніх організацій та відвідувачів для виконання робіт (завдань) на об'єктах ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Письмово повідомити Підприємця про надання йому Дозволу.

5.1.2. Забезпечити Підприємця Проектною документацією.



В разі наявності обґрунтованих зауважень щодо якості та обсягів виконаних Робіт, письмово повідомити Підрядника, протягом того ж строку, про відмову від підписання такого акту до моменту усунення ним зауважень.

### 5.2. Замовник має право:

5.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт, перевірку якості матеріалів та сертифікатів, контролювати правильність ведення виконавчої документації та журналів відповідних Робіт.

5.2.4. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Графіком виконання робіт, стає неможливим.

5.2.7. Відмовитися в односторонньому порядку від цього Договору, якщо Підрядник не виконує або виконує неналежним чином умови цього Договору, а також виконує доручену йому Роботу неякісно (з відступленням від Проектної документації, діючих будівельних норм і правил, вимог Замовника), згідно з ч.3 ст. 651 ЦК України.

5.2.9. Замовник може відмовити Підряднику у погодженні питання про залучення до виконання робіт субпідрядників у разі якщо субпідрядник не відповідає вимогам п. 5.4.1. цього Договору або за наявності факту неналежного виконання (невиконання загалом) умов договору, укладеного між Замовником та запропонованим субпідрядником у інших правовідносинах.

5.2.11. У випадках, передбачених п. 4.3. цього Договору, протягом 5 днів з моменту письмового звернення Підприємця надати згоду на внесення змін до Проектної документації відповідно до вимог п. 4.3. цього Договору.

### 5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.2. Мати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.



5.3.3. Надати у триденний термін після підписання цього Договору документи, передбачені чинним законодавством, для отримання Замовником дозволу на виконання робіт.

5.3.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

5.3.5. Забезпечити безперешкодний доступ на Об'єкт представникам авторського та технічного нагляду.

5.3.6. Передати Замовнику у передбаченому законодавством та цим Договором порядку завершений Об'єкт.

5.3.7. Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди Замовника Проектної документації (примірників, копій) третім особам.

5.3.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору (виконавчу документацію, журнали виконаних робіт, складені акти на приховані роботи, акти на проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт).

5.3.9. Погодити у письмовій формі з Замовником залучення третіх осіб (субпідрядників) для виконання Робіт по цьому Договору.

5.3.10. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику.

5.3.11. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з вини Підрядника та/або субпідрядників в тому числі протягом гарантійного терміну.

5.3.12. Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки.

5.3.13. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.14. Укладати угоди на тимчасове постачання тепло-, електроенергії, води та водовідведення на період виконання Робіт з встановленням відповідних лічильників; отримати відповідні технічні умови; організувати підключення до відповідних мереж тощо.

5.3.15. Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та устаткуванням, сертифікатами, паспортами гарантійними талонами та іншими документами до їх використання, згідно з чинним законодавством.

У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам в найкоротші строки провести заміну цих ресурсів за власний рахунок.

5.3.16. Повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів Замовника про обставини (якщо такі виникли), що призвели до виникнення потреби у виконанні додаткових робіт, не врахованих Проектною документацією.

5.3.17. Приймати участь та сприяти Замовнику в процедурі введення завершеного будівництвом об'єкта в експлуатацію згідно з вимогами чинного законодавства.

5.3.18. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику комплект Проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику для користування при проведенні технічного нагляду та інших робіт.

5.3.19. Належним чином виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та усіма іншими діючими договорами, укладеними з Замовником.

#### 5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Залучати, у разі потреби, до виконання спеціальних видів (обсягів) Робіт субпідрядника(-ів). Їх залучення проводиться за умови письмового погодження з Замовником та за умови наявності у субпідрядника(-ів) чинних протягом строку виконання роботи, до якої він (вони) залучається(-ються), дозволів, сертифікатів, ліцензій, що надають йому (їм) право на



провадження діяльності з таких видів робіт, а також досвіду та ресурсів, достатніх для виконання відповідного виду робіт, про що надається інформаційна довідка, засвідчена підписами уповноважених осіб Підрядника та залученого(-них) субпідрядника(-ів). Підрядник зобов'язаний надати (до початку виконання Робіт) належно засвідчені копії таких документів Замовнику.

Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику обґрунтування такого залучення та повну інформацію стосовно субпідрядника(ів) письмово, не пізніше 30-ти календарних днів до початку виконання Робіт, для одержання погодження Замовника.

5.4.2. Ініціювати внесення змін до Договору, а щодо зміни істотних умов Договору лише у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

5.4.3. Припинити Роботи в разі порушення або невиконання зобов'язань за цим Договором з вини Замовника, за умови письмового повідомлення його про це за 20 календарних днів до дати припинення.

5.4.4. На дострокове виконання Робіт, якщо таке прискорення не впливатиме на якість результату та за отримання письмового погодження Замовника.

## **6. Обставини непереборної сили**

6.1. Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов у разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або інших, незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт або імпорту, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту, який унеможливує виконання умов даного Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені Даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

6.2. Сторони у двадцяти денний термін повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідними компетентними органами. В іншому випадку Сторони не мають права посилалися на обставини непереборної сили як на причину невиконання зобов'язань за цим Договором.

Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

6.3. Якщо обставини непереборної сили триватимуть понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до очікуваної дати розірвання.

## **7. Застереження про конфіденційність**

7.1. Сторони погодилися, що будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, а також належного його виконання, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших зобов'язань, платежів, поставки товару, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін договору.

## **8. Відповідальність сторін**

8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2. У випадку несвоєчасного виконання робіт, передбачених графіком, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості невиконаних робіт за кожен день прострочення виконання Робіт, а при порушенні строку виконання Робіт на 30 календарних днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від вартості невиконаних робіт.

8.3. Виплата штрафних санкцій передбачених цим Договором не звільняє Підрядника від зобов'язку по відшкодуванню будь-яких збитків завданих Підрядником Замовнику.



8.4. Виплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє Підрядника від обов'язку з виконання невиконаного або виконаного неналежним чином обов'язку (виконання у натурі).

8.5. Підрядник відповідає за використання матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Робіт, забезпечених відповідними технічними паспортами чи сертифікатами, організацію попередніх випробувань, передачу Замовнику сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань згідно чинного законодавства.

8.6. Якщо зміна умов цього Договору або його розірвання зумовлені обставинами, що залежать від діяльності Підрядника, а Замовник внаслідок цього понесе збитки, Замовник має право на їх відшкодування за рахунок Підрядника.

8.7. У випадку порушення вимог розділу 2 цього Договору щодо якості Робіт та/або обладнання, Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 20 % від вартості неякісних Робіт та/або обладнання.

8.8. У випадку виявлення під час виконання цього Договору Замовником факту пов'язаності (у значенні Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015) Підрядника, як учасника процедури закупівлі, за результатами якої укладено цей Договір, з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115» оголошення №UA-2020-03-24-000667-b, та/або членом (членами) тендерного комітету Замовника, Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір, повідомивши в письмовій формі про це Підрядника у строк 20 (двадцять) календарних днів або вимагати від Підрядника сплатити штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від ціни цього Договору, якщо у зв'язку із особливістю предмета цього Договору Замовник не зможе реалізувати право на розірвання цього Договору, без шкоди для себе.

При цьому Підрядник зобов'язується сплатити Замовнику штраф, передбачений даним пунктом цього Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження до нього письмової вимоги Замовника.

8.9. Відповідно до умов пункту 6 розділу VI тендерної документації процедури закупівлі відкритих торгів по предмету закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115» згідно оголошення про проведення процедури закупівлі №UA-2020-03-24-000667-b, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «24» березня 2020 року, Підрядник зобов'язується надати Замовнику не пізніше дати укладення цього Договору в забезпечення виконання Договору безвідкличну безумовну банківську гарантію на суму 1 035 296,34 грн. (один мільйон тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто шість гривень 34 коп.), що становить 5% відсотків ціни цього Договору.

8.10. Права та обов'язки Сторін за цим Договором настають за умови настання відкладальної обставини (згідно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а саме: надання Підрядником Замовнику в забезпечення виконання цього Договору безвідкличної безумовної банківської гарантії згідно п. 8.9. цього Договору.

## 9. Антикорупційні застереження

9.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі процедурами, спрямованими на боротьбу з діями, предметом яких є неправомірна вигода. Корупція зокрема.



9.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

9.3. Шляхом підписання цього Договору Підрядник цим підтверджує, що він ознайомлений із Антикорупційною програмою, затвердженою наказом Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» від 07.11.2019 №215 «Про затвердження Антикорупційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», розміщеною на сайті [www.tsoua.com](http://www.tsoua.com) та погоджується з її умовами, порядком внесення змін до неї та зобов'язується дотримуватись її положень під час виконання зобов'язань за цим Договором.

## 10. Строк дії договору та інші положення

10.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до « 30 » жовтня 2021 року, в частині гарантійних зобов'язань – до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

10.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов'язань, передбачених цим договором, Замовник має право відмовитись від договору, письмово повідомивши про це Підрядника. При цьому Договір буде вважатися розірваним, зобов'язання такими, що припинилися з моменту отримання Підрядником письмового повідомлення про відмову від договору.

10.3. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

10.4. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

10.5. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після підписання цього Договору і до виконання Сторонами своїх зобов'язань в повному обсязі, крім випадків, які визначені в Законі України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII.

У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

10.6. Передача (відступлення) будь-якою із Сторін своїх прав по цьому Договору третім особам, без письмової згоди іншої Сторони забороняється. Сторона, що вчинила таку передачу (відступлення) своїх прав по Договору, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі ста відсотків вартості переданих (відступлених) прав третім особам.

10.7. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

10.8. Підрядник підтверджує, що на момент підписання цього Договору має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, а також є платником податку на додану вартість.

10.9. Замовник підтверджує, що на дату підписання цього Договору має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, а також є платником податку на додану вартість.

10.10. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані негайно повідомити іншу Сторону про настання таких змін шляхом направлення додаткової угоди до цього Договору, у якій зазначити ставку та дату зміни умов оподаткування.



10.11. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, зазначених у Договорі, у 10-денний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

10.12. Сторони гарантують отримання всіх дозволів, погоджень, рішень та інших документів, необхідних для підписання та виконання умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України та своїх установчих документів.

10.13. Додатки до цього Договору, що є його невід'ємною частиною:

10.13.1. Додаток №1 – Договірна ціна.

10.13.2. Додаток №2 – Графік виконання Робіт.

10.13.3. Додаток №3 – Перелік обладнання (специфікація).

## 11. Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін

### ЗАМОВНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»

Код ЄДРПОУ: 42795490  
Місцезнаходження: 01021, м. Київ  
Кловський узвіз, 7, поверх 16  
Ел.пошта: info@tsoua.com  
Тел.: (+38044) 461 23 89  
р/р IBANUA853204780000026001924861025  
в АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ,  
МФО 320478  
Індивідуальний податковий номер  
юридичної особи № 427954926551

Директор з забезпечення виробництва  
ТОВ «Оператор ГТС України»



Чертіхін О.М.

### ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Нафтогазмонтаж»

Код ЄДРПОУ: 31462406  
Місцезнаходження: 08133, Київська обл.,  
м. Вишневе, вул. Молодіжна, 14, офіс 22  
Ел.пошта: ngmp@ukr.net  
Тел.: (044) 502-90-90  
р/р № UA383218420000026008286069001  
в АТ КБ «Приватбанк»  
МФО 321842  
Індивідуальний податковий номер  
юридичної особи № 314624010136

Директор ТОВ «Нафтогазмонтаж»



Шкробтак В.І.



До Договору № 2005000434 від «28» 05 2020 р.

Замовник: ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"

Підрядник: ТОВ "Нафтогазмонтаж"

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво об'єкту «Капітальний ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115» (разом 1-й та 2-й ПК)

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 16 квітня 2020р.

| № п/п | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                             | Вартість, тис. грн. |                   |              |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |                |                                                                                                                                 | всього              | у тому числі:     |              |
|       |                |                                                                                                                                 |                     | будівельних робіт | інших витрат |
| 1     | 2              | 3                                                                                                                               | 4                   | 5                 | 6            |
|       |                | <b>Розділ I. Будівельні роботи</b>                                                                                              |                     |                   |              |
| 1     |                | Прямі витрати, в тому числі:                                                                                                    | 6742,56326          | 6742,56326        | -            |
|       | Розрахунок N1  | Заробітна плата                                                                                                                 | 1025,95099          | 1025,95099        | -            |
|       | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                                  | 3110,90503          | 3110,90503        | -            |
|       | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                            | 2605,70724          | 2605,70724        | -            |
| 2     | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати                                                                                                       | 682,85934           | 682,85934         | -            |
| 3     | Розрахунок N5  | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                  | 100,16727           | 100,16727         | -            |
| 4     | Розрахунок N6  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період                                                     | -                   | -                 | -            |
| 5     | Розрахунок N7  | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період                                                      | -                   | -                 | -            |
| 6     | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                            | 1471,5058           | -                 | 1471,5058    |
| 7     | Розрахунок N9  | <b>Разом</b>                                                                                                                    | 8997,09567          | 7525,58987        | 1471,5058    |
| 8     | Розрахунок N10 | Прибуток                                                                                                                        | 518,94638           | 518,94638         | -            |
| 9     | Розрахунок N11 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій                                                      | 46,8812             | -                 | 46,8812      |
| 10    | Розрахунок N12 | Кошти на покриття ризику                                                                                                        | -                   | -                 | -            |
|       | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                        | -                   | -                 | -            |
|       |                | <b>Разом (пп. 1-10)</b>                                                                                                         | 9562,92325          | 8044,53625        | 1518,387     |
| 11    | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | -                   | -                 | -            |
|       |                | <b>Разом по Розділу I крім ПДВ</b>                                                                                              | 9562,92325          | 8044,53625        | 1518,387     |
| 12    |                | Податок на додану вартість                                                                                                      | 1912,58465          | -                 | 1912,58465   |
|       |                | <b>Всього по Розділу I</b>                                                                                                      | 11475,5079          | 8044,53625        | 3430,97165   |
|       |                | <b>Розділ II. Устаткування</b>                                                                                                  |                     |                   |              |
| 13    | Розрахунок N14 | Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням                                                                                | 7692,01583          | -                 | -            |
|       |                | <b>Разом по Розділу II крім ПДВ</b>                                                                                             | 7692,01583          | -                 | -            |
| 14    |                | Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням                                                      | 1538,40317          | -                 | 1538,40317   |
|       |                | <b>Всього по Розділу II</b>                                                                                                     | 9230,419            | -                 | -            |
|       |                | <b>Всього договірна ціна (Р.I + Р.II)</b>                                                                                       | 20705,9269          | -                 | -            |

Замовник:

Директор з забезпечення виробництва  
ТОВ «Оператор ГТС України»

Чертіхін О.М.

Підрядник:

Директор ТОВ «Нафтогазмонтаж»

Шкробтак В.І.

М.П.



До Договору № 2005000434 від «28» 05 2020 р.**Графік виконання робіт по об'єкту**

**«Капітальний ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115»**

| № п/п | Назва етапів робіт                                                                                                                                                             | Строк виконання робіт (календарних днів) | Примітка                                                                                                                                                                        | Строк виконання всіх робіт згідно договору з дати отримання дозволу на початок виконання робіт (календарних днів) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Підготовчі роботи, в тому числі землевідведення, розробка проектів землеустрою, інше                                                                                           | 180                                      | З дати отримання від Замовника дозволу (розпорядження) на початок виконання робіт                                                                                               | 390                                                                                                               |
| 2     | Будівельні роботи 1-го пускового комплексу (трубопроводи підключення, кранові вузли, інше) з введенням в експлуатацію                                                          | 80                                       | Після виконання підготовчих робіт визначених п.1 ( або після виконання частини підготовчих робіт визначених п.1, з погодження землевласників чи землекористувачів та Замовника) |                                                                                                                   |
| 3     | Будівельні роботи 2-го пускового комплексу (трубопроводи, кранові вузли, демонтаж трубопроводів, рекультивація порушених земель, благоустрій, інше) з введенням в експлуатацію | 130                                      | Після введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу                                                                                                                          |                                                                                                                   |

**Замовник:**

Директор з забезпечення виробництва  
ТОВ «Оператор ГТС України»

Чертіхін О.М.

**Підрядник:**

Директор ТОВ «Нафтогазмонтаж»

Шкробтак В.І.



До Договору № 2005000434 від « 28 » 05 2020р.

## ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ПО ОБ'ЄКТУ

«Капітальний ремонт газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» ШДО-1а на ділянці  
Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 (2 нитки), заміна на DN 1000, перехід  
через р. Вовча, км 115»

| № з/п                 | Найменування обладнання (устаткування)<br>зазначити назву, виробника, тип, марку тощо на запропоноване обладнання                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн | Сума без ПДВ, грн |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 1-й пусковий комплекс |                                                                                                                                                                                             |                |           |                              |                   |
| 1.                    | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4 ТОВ "НВП "УАМ"                                                                                                                            | шт             | 4         | 2 875,00                     | 11 500,00         |
| 2.                    | Кран кульовий Ду200 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-200-063-С-ПГП-ПУ(під приварку, ст.20, з ПГП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С) ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"                                         | шт             | 1         | 101 563,33                   | 101 563,33        |
| 3.                    | Кран кульовий Ду100 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-100-063-С-ПГП-ПУ(під приварку, ст.20, з ПГП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С) ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"                                         | шт             | 1         | 61 100,83                    | 61 100,83         |
| 4.                    | Контрольно-вимірювальний пункт КВП-ТСТ-3-3-1-0 НВП "ЕСМА-ТЕХ"                                                                                                                               | шт             | 5         | 6 325,00                     | 31 625,00         |
| 2-й пусковий комплекс |                                                                                                                                                                                             |                |           |                              |                   |
| 5.                    | Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4 ТОВ "НВП "УАМ"                                                                                                                            | шт             | 4         | 2 875,00                     | 11 500,00         |
| 6.                    | Кран кульовий DN 1000, PN 6,3 МПа, з пневмогідроприводом, для підземної установки, блок керування з напругою живлення 24В КШ-1000-63-ПГП-ПУ-УХЛ1-ПР (1.2750.157.104.00-02) АТ «Сумське НВО» | шт             | 1         | 3 798 642,98                 | 3 798 642,98      |
| 7.                    | Кран кульовий Ду300 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-300-063-С-ПГП-ПУ (під приварку, ст.20, з ПГП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С) ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"                                        | шт             | 3         | 229 858,33                   | 689 574,99        |
| 8.                    | Кран кульовий DN 700, PN 6,3 МПа з пневмогідроприводом, для підземної установки, блок керування з напругою живлення 24В КШ-700-63-ПГП-ПУ-УХЛ1-ПР (1.2750.156.104.00-02) АТ «Сумське НВО»    | шт             | 1         | 2 770 732,04                 | 2 770 732,04      |
| 9.                    | Кран кульовий Ду200 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-200-063-С-ПГП-ПУ (під приварку, ст.20, з ПГП та БУК, підземний, природний газ, Т до 80 гр.С) ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА"                                        | шт             | 2         | 101 563,33                   | 203 126,66        |
| 10.                   | Контрольно-вимірювальний пункт КВП-ТСТ-3-3-1-0 НВП "ЕСМА-ТЕХ"                                                                                                                               | шт             | 2         | 6 325,00                     | 12 650,00         |
|                       | Разом                                                                                                                                                                                       |                |           |                              | 7 692 015,83      |
|                       | ПДВ 20%                                                                                                                                                                                     |                |           |                              | 1 538 403,17      |
|                       | Всього з ПДВ                                                                                                                                                                                |                |           |                              | 9 230 419,00      |

Замовник:

Директор з забезпечення виробництва  
ТОВ «Оператор ГТС України»

системи  
України

Чертіхін О.М.

Підрядник:

Директор ТОВ «Надтогазмонітаж»

Шкробак В.І.

М.П.